

Banutvecklingsplan Lidingö GK

Uppdaterad av Banrådet 2025-03-26

Prio	Investering	Belopp	Genomförande	Kommentarer
	Nytt övningsområde (övre parkeringen)	2 300 000	2022-2024	Total kostnad ca 3,3 Msek (tom 2024 när allt färdigställs). Intäkt för mottagande av massorna ca 1 Msek
	Renovering diken	50 000	Höst 2024	Renovering av merparten av våra diken för att förbättra dränering.
	Ny greenbunker hål 17 (nedklippning av fairway samt nya speidare till vänster)	40 000	Våren 2024	Bättre spelupplevelse.
1	Träd - plantering fas 1 av 4	150 000	Våren 2025	Ca 13 träd - mellan hål 17 och 18
1	Ny greenbunker hål 13	50 000	Våren 2025	Vi planerar att ta bort sten och lägga jord på området. 1. För enklare skötsel 2. Snabba på spelet. 3. Bygga bort berget och göra en mjukare övergång mellan fairway och ruff så många fastnar kort om udden och slag mot berget kan utgöra fara.
2	Förbättring av området vid hål 5/8 (udden)	200 000	Vinter 2025/2026	Nya tee it forward tees på hål 7 och 8. Slopning av TIF första 9 hålen.
2	Tee it forward - Fas1 and 2 - (första 9)	150 000	Våren 2025	
3	Bunkrar - fas 1 av 2	250 000	2026	Ca 6 nya bunkrar (hål 2, 6, 10, 12)
3	Träd - plantering fas 2 av 4	100 000	2026	Ca 10 träd (hål 12, 13, 14 och 15)
3*	Tee it forward - Fas 2 av 2 - (andra 9)	350 000	2026	*Prioritet kan justeras beroende på utfall av Tee it Forward på första 9
4	Bunkrar - fas 2 av 2	250 000	2027	Ca 5 nya bunkrar (hål 13,14,17)
4	Träd - plantering fas 3 av 4	100 000	2027	Ca 10 träd - TBD
4	Dra om diket höger 75 m kort om green på hål 17	150 000	2027	Görs i samband med ny bunker på hål 17
5	Träd - plantering fas 4 av 4	100 000	2028	Ca 10 träd - TBD
tbd	Ombyggnation av G17	2 000 000	tbd	Hänger delvis ihop med ev förändring av hål 2/3 men kan även genomföras utan detta.
tbd	Väg mellan klubbhuset och G17	250 000	tbd	Görs i samband med renovering av G17
tbd	Ny väg upp till 4:ans tee	200 000	tbd	Ny väg som ansluter mellan röd och gul tee
tbd	Bredda vägen från 18 green + kantsten hela vägen	50 000	tbd	Idag är det inte snyggt då vägen är för smal och slitage görs av gräset, görs i samband med G17
tbd	Ombyggand av 18:e Greenområde	1 500 000	tbd	Vi avvaktar tills vi ser vad trädplanteringen gör, men green bör byggas om och vridas/ökas till höger, ev komplettera med bunkrar till höger i ruffen
tbd	Förlängd tee på hål 11	250 000	tbd	Stort slitage och vit och gul tee kan förlängas.
tbd	Hål 2/3 (ny green, flytta dike, ny damm)	2 500 000	tbd	Säkerhetsfråga kopplat till extern risk att träffa passerande till höger på gamla Zetterbergsvägen
tbd	Ta bort kullen hål 6	200 000	tbd	Ny bunker ersätter
tbd	Dammar - utbyggnad	1 000 000	tbd	Expansion av dammarna på 6/7 och 15/16 enligt Masterplan , bla så att vattnet går ner till Davids Bridge.